

Nombre de tarea		% completado	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos																																																
0	Gantt Proyecto de Planificacion v2.1	4%	303,94 días	02-11-16	21-12-17																																																	
1	1 Implementación Hojas de Ruta	22%	47 días	02-11-16	04-01-17																																																	
2	1.1 Tareas por areas (Evaluacion y Reparacion)	100%	2 sem.	02-11-16	15-11-16																																																	
3	1.2 Control Horas (Aprobación)	53%	2 sem.	22-11-16	05-12-16	Dpto. TI[50%]																																																
4	1.3 Gestion Hojas de Ruta	53%	2 sem.	22-11-16	05-12-16	Dpto. TI[50%];Planificación[50%]																																																
5	1.4 implementacion Areas	9%	47 días	02-11-16	04-01-17																																																	
6	1.4.1 Transmisiones	100%	2 sem.	02-11-16	15-11-16	Cesar Toro;Gabriel Medina																																																
7	1.4.2 Reductores	0%	2 sem.	01-12-16	15-12-16	Francisco Vargas[80%];Gabriel Medina[70%]																																																
8	1.4.3 Compresores	0%	2 sem.	01-12-16	15-12-16	Francisco Vargas[20%];Gabriel Medina[30%]																																																
9	1.4.4 Bombas	0%	5,31 sem.	10-11-16	15-12-16	Eduado Pino[30%];Luis Godoy[50%]																																																
10	1.4.5 Equipos	0%	2 sem.	12-12-16	23-12-16	Eduado Pino[20%];Luis Godoy[50%]																																																
11	1.4.6 Cilindros	0%	2 sem.	12-12-16	23-12-16	Carlos Belmar;Eduado Pino[40%]																																																
12	1.4.7 Motores	0%	2 sem.	19-12-16	30-12-16	Cesar Toro;Gabriel Medina																																																
13	1.4.8 Torno y Fresa	0%	2 sem.	19-12-16	30-12-16	Eduado Pino[40%];Juan Carlos Toro																																																
14	1.4.9 Soldadura y Barrenado	0%	2 sem.	21-12-16	04-01-17	Eduado Pino[50%];Francisco Gomez																																																
15	2 Reporte Traspaso desde Hojas de Ruta A Cargos Ot	0%	0 días	04-01-17	04-01-17																																																	
16	3 Temparios	0%	146 días	16-12-16	29-06-17																																																	
17	3.1 Definicion estructuras	0%	92 días	16-12-16	17-04-17																																																	
18	3.1.1 Tipo Componente / Marcas / Modelos	0%	24 días	16-12-16	17-01-17																																																	
19	3.1.1.1 Transmisiones y Ejes	0%	2 sem.	16-12-16	29-12-16	Hector Adiazola;Planificación[20%]																																																
20	3.1.1.2 Reductores Planetarios	0%	2 sem.	16-12-16	29-12-16	Marcelo vargas;Planificación[20%]																																																
21	3.1.1.3 Reductores Paralelos	0%	2 sem.	16-12-16	29-12-16	Alonso Silva;Planificación[20%]																																																
22	3.1.1.4 Cilindros	0%	2 sem.	26-12-16	06-01-17	Jendri Calderon;Planificación[20%]																																																
23	3.1.1.5 Compresores	0%	2 sem.	26-12-16	06-01-17	Daniel Osorio;Planificación[20%]																																																
24	3.1.1.6 Bombas	0%	2 sem.	04-01-17	17-01-17	Planificación[20%];Marcelo Ortiz																																																
25	3.1.1.7 Motores	0%	2 sem.	04-01-17	17-01-17	Planificación[20%];Adrian Toro																																																
26	3.1.1.8 Maestranza	0%	2 sem.	04-01-17	17-01-17	Planificación[20%];Raul Tabilo																																																
27	3.1.2 Listado de Productos por Marca y Modelo	0%	0 días	17-01-17	17-01-17																																																	
28	3.1.3 Desarrollo Sistema de Apoyo	0%	24 días	21-12-16	23-01-17																																																	
29	3.1.3.1 Analisis Opciones de Sistema	0%	2 sem.	21-12-16	04-01-17	Dpto. TI																																																
30	3.1.3.2 Actualizacion de Opciones	0%	14 días	04-01-17	23-01-17	Dpto. TI																																																
31	3.1.4 Aplicación con opciones actualizadas, Según analisis	0%	0 días	23-01-17	23-01-17																																																	
32	3.1.5 Revisión Tareas (nivel detalle, estandarizacion)	0%	24 días	17-01-17	17-02-17																																																	
33	3.1.5.1 Transmisiones	0%	2 sem.	17-01-17	30-01-17	Planificación[25%];Jaime Burdiles																																																
34	3.1.5.2 Reductores	0%	2 sem.	17-01-17	30-01-17	Aldo Recabal;Planificación[25%]																																																
35	3.1.5.3 Bombas	0%	2 sem.	26-01-17	08-02-17	Daniel Gutierrez;Planificación[25%]																																																
36	3.1.5.4 Cilindros	0%	2 sem.	26-01-17	08-02-17	Planificación[25%];Reinaldo Salinas																																																
37	3.1.5.5 Maestranza	0%	2 sem.	03-02-17	17-02-17	Danilo San martin;Planificación[25%]																																																
38	3.1.6 Horas Cronologicas / H.H.	0%	2 sem.	17-02-17	02-03-17	Dpto. TI;Planificación																																																
39	3.1.7 Listado de Tareas Estándar	0%	0 días	17-02-17	17-02-17																																																	
40	3.1.8 Desarrollo de Temparios	0%	34 días	02-03-17	17-04-17																																																	
41	3.1.8.1 Transmisiones	0%	1 ms	02-03-17	29-03-17	Jaime Burdiles																																																
42	3.1.8.2 Reductores	0%	1 ms	02-03-17	29-03-17	Aldo Recabal																																																
43	3.1.8.3 Bombas	0%	1 ms	13-03-17	06-04-17	Daniel Gutierrez																																																
44	3.1.8.4 Cilindros	0%	1 ms	13-03-17	06-04-17	Reinaldo Salinas																																																
45	3.1.8.5 Maestranza	0%	1 ms	21-03-17	17-04-17	Danilo San martin																																																
46	3.1.9 Listado de Temparios	0%	0 días	17-04-17	17-04-17																																																	
47	3.1.10 Desarrollo sistema de Apoyo	0%	33 días	02-03-17	14-04-17	Dpto. TI																																																
48	3.1.11 Aplicación para Administracion de Tempario	0%	0 días	14-04-17	14-04-17																																																	
49	3.2 Rediseño E Integracion H. Ruta con Temparios	0%	14 días	17-04-17	05-05-17	Dpto. TI[50%];Planificación[50%]																																																
50	3.3 Aplicación HR incorporando Temparios	0%	0 días	05-05-17	05-05-17																																																	
51	3.4 Implementacion Produccion	0%	2 mss	05-05-17	29-06-17	Planificación[50%]																																																
52	4 Reporte GenecionReporte Generacion Hojas de Ruta con Remparios	0%	0 días	29-06-17	29-06-17																																																	
53	5 Detalle de reparación	0%	36 días	05-05-17	22-06-17																																																	
54	5.1 Controles Seguimientos repuestos/materiales	0%	2 sem.	05-05-17	19-05-17	Dpto. TI[50%];Planificación[15%]																																																
55	5.2 Incorporar Temparios a Detalle de Reparacion	0%	2 sem.	19-05-17	01-06-17	Dpto. TI[50%];Planificación[15%]																																																
56	5.3 Generacion Hr desde Detalle de Reparacion	0%	2 sem.	01-06-17	14-06-17	Dpto. TI[50%];Planificación[15%]																																																
57	5.4 Desarrollo Sistema de Apoyo	0%	7 sem.	08-05-17	22-06-17	Dpto. TI[50%]																																																
58	5.5 Aplicacion administracion DR incorporando Temparios	0%	0 días	22-06-17	22-06-17																																																	
59	6 Reporte Modificaciones Detalle de Reparacion	0%	0 días	29-06-17	29-06-17																																																	
60	7 Programacion de Trabajos	0%	55 días	15-06-17	29-08-17																																																	
61	7.1 Generacion Centros de Trabajo	0%	10 días	15-06-17	29-06-17																																																	
62	7.1.1 Revision Capacidades y Tipo de recursos	0%	2 sem.	15-06-17	29-06-17	Dpto. TI[50%];Planificación[50%]																																																
63	7.2 Desarrollo sistema de Apoyo	0%	3 sem.	29-06-17	19-07-17	Dpto. TI																																																
64	7.3 Aplicación Administracion Centros de Trabajo	0%	0 días	19-07-17	19-07-17																																																	
65	7.4 implementacion Areas	0%	1,5 mss	19-07-17	29-08-17	Planificación[50%]																																																
66	8 Reporte programación Semanal de Trabajos	0%	0 días	29-08-17	29-08-17																																																	
67	9 Planificacion	0%	80 días	29-08-17	21-12-17																																																	
68	9.1 Simulaciones	0%	2 mss	29-08-17	25-10-17	Dpto. TI;Planificación																																																
69	9.2 Reporte Criterios Simulacion y Muestra Simulaciones	0%	0 días	25-10-17	25-10-17																																																	
70	9.3 Plan Maestro de Produccion	0%	2 mss	25-10-17	21-12-17	Dpto. TI;Planificación																																																
71	9.4 Reporte Escenario de Taller y reportes asociados	0%	0 días	21-12-17	21-12-17																																																	
72	9.5 Aplicación Administracion plan de produccion	0%	0 días	21-12-17	21-12-17																																																	
73	10 Resumen Final de Proyecto	0%	0 días	21-12-17	21-12-17																																																	

Proyecto: Gantt Proyecto de Pla
Fecha: 07-12-16

Tarea

División

Hito