

## REGISTRO ACTA PROYECTO PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

FECHA: 05 de Agosto de 2016 SUCURSAL: CASA MATRIZ HORA DE INICIO: 09:30 HORA DE TÉRMINO: 10:30

## **PARTICIPA:**

NOMBRE		CARGO	
1.	OSCAR TORRES	JEFE DE SISTEMAS TI	
2.	VICTOR ACEVEDO	JEFE DE OPERACIONES TI	
3.	GABRIEL MEDINA	PLANIFICADOR	
4.	EDUARDO PINO	PLANIFICADOR	
5.	ILIC ALARCON	GERENTE ZONAL	
6.	CARLOS BELMAR	JEFE DE SERVICIO	
7.	HERNAN CARES	ANALISTA PROGRAMADOR	
8.	CLAUDIO ALVAREZ	PROGRAMADOR JUNIOR	

## **ASUNTO A TRATAR:**

Apreciaciones y dudas de Zona Santiago del documento versión 1.0 de los Alcances del proyecto.











## MINUTA DE LA REUNIÓN:

- 1. Se expone propuesta conceptual final V1.0 del modelo de planificación de la producción.
- 2. Intervenciones dentro de la reunión:
  - a. Oscar Torres resalto los puntos importantes del informe y sugiere establecer las prioridades para el avance del proyecto.
  - b. Victor Acevedo propone la reconsideración de la pre-recepción de componentes.
  - c. Carlos Belmar propone entregar avances de la carta Gantt en futuras reuniones.
  - d. Ilic Alarcón da apreciaciones del documento de alcances y solicita enviar carta Gantt con tiempos establecidos para los requerimientos. También estandarizar la terminología del documento de alcances, para mejor comprensión.

ACUERDOS	Responsable	Fecha
Estandarizar terminología a lenguaje MD en informe de alcance del proyecto para facilitar su entendimiento. El documento de salida es Alcance de Proyecto V1.	EQUIPO DE PLANIFICACION	08-08-16
2. Establecer el informe final alcance del proyecto Versión Santiago V2.0 con los acuerdos en los aspectos conceptuales y funcionales.	EQUIPO DE PLANIFICACION	09-08-16
3. A través de las Gerencias Zonales enviar informe del alcance V1.1 a las zonas de Antofagasta y Concepción y comprometer fecha para la entrega de observaciones por parte de las zonas. Una vez consolidada esta información se podrá obtener la versión definitiva del Alcance de Proyecto.	EQUIPO DE PLANIFICACION	09-08-16
4. Enviar análisis FODA de las 3 alternativas de la herramienta para la planificación (Adquision de software, desarrollo externo y desarrollo interno)	EQUIPO DE PLANIFICACION	12-08-16
5. Enviar carta Gantt de detalle de requerimientos específicos, indicando tiempos estimados y responsables en c/u de las tareas.	EQUIPO DE PLANIFICACION	12-08-16







