

## REGISTRO ACTA PROYECTO PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

FECHA: 05 de Agosto de 2016 SUCURSAL: CASA MATRIZ HORA DE INICIO: 09:30 HORA DE TÉRMINO: 10:30

## **PARTICIPA:**

	NOMBRE	CARGO
1.	OSCAR TORRES	JEFE DE SISTEMAS TI
2.	VICTOR ACEVEDO	JEFE DE OPERACIONES TI
3.	GABRIEL MEDINA	PLANIFICADOR
4.	EDUARDO PINO	PLANIFICADOR
5.	ILIC ALARCON	GERENTE ZONAL
6.	CARLOS BELMAR	JEFE DE SERVICIO
7.	HERNAN CARES	ANALISTA PROGRAMADOR
8.	CLAUDIO ALVAREZ	PROGRAMADOR JUNIOR

## **ASUNTO A TRATAR:**

Apreciaciones y dudas del documento final de alcances del proyecto.











## MINUTA DE LA REUNIÓN:

- 1. Se expone propuesta conceptual final del modelo de planificación de la producción.
- 2. Intervenciones dentro de la reunión:
  - a. Oscar Torres resalto los puntos importantes del informe y sugiere establecer las prioridades para el avance del proyecto.
  - b. Victor Acevedo propone la reconsideración de la pre-recepción de componentes.
  - c. Carlos Belmar propone entregar avances de la carta Gantt en futuras reuniones.
  - d. Ilic Alarcón da apreciaciones del documento de alcances y solicita enviar carta Gantt con tiempos establecidos para los requerimientos. También estandarizar la terminología del documento de alcances, para mejor comprensión.

ACUERDOS	Responsable	Fecha
Estandarizar terminología en informe de alcance del proyecto	EQUIPO DE PLANIFICACION	08-08-16
Enviar informe del alcance a sucursales (Antofagasta y concepción)	EQUIPO DE PLANIFICACION	09-08-16
Establecer informe final y conceptual del alcance del proyecto (versión Santiago)	EQUIPO DE PLANIFICACION	09-08-16
Enviar análisis FODA de las 3 alternativas de la herramienta para la planificación	EQUIPO DE PLANIFICACION	12-08-16
Enviar carta Gantt de requerimientos específicos con tiempos (estimados) y responsables	EQUIPO DE PLANIFICACION	12-08-16









ANTOFAGASTA Fono: (56-55) 2 35 49 00 Fax: (56-55) 2 35 49 90