Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Gantt Proyecto de Plaificacion v1.0**	**34,66 días?**	**07-07-16 7:45**	**23-08-16 13:45**
1		1 Reunion Introduccion Antofagasta	1 hora	11-07-16 11:00	11-07-16 12:00
2		2 Reunion Avances N°2	30 mins	15-07-16 10:30	15-07-16 11:00
3		3 Definiciones Alcances y Compromisos	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
4		**4 Definicion Capacidades de Recursos**	**8,16 días?**	**11-07-16 7:45**	**20-07-16 14:17**
5		4.1 Recepcion Capacidades Trabajadores CCP	4,25 días	11-07-16 7:45	14-07-16 17:00
6		4.2 Recepcion Capacidades Trabajadores Stgo	4,19 días	11-07-16 8:14	14-07-16 17:00
7		4.3 Recepcion Capacidades Trabajadores Afta	4 días	11-07-16 12:00	15-07-16 10:00
8		4.4 Analisis de Capacidades Trabajadores	2,63 días?	15-07-16 10:00	19-07-16 14:47
9		4.5 Pre definicion de Centros de Trabajo	1 día?	19-07-16 14:47	20-07-16 14:17
10		**5 Definicion de Maestros de Reparacion**	**26,66 días?**	**07-07-16 7:45**	**11-08-16 8:30**
11		**5.1 Definicion y Ordenamiento de Modelos de Componentes**	**5,66 días?**	**07-07-16 7:45**	**14-07-16 10:30**
12		5.1.1 Estadistica Rotacion de Componentes STGO	2 días?	07-07-16 7:45	08-07-16 16:00
13		5.1.2 Estadistica Rotacion de Componentes CCP	2 días	07-07-16 16:30	11-07-16 15:30
14		5.1.3 Estadistica Rotacion de Componentes ANF	2 días	11-07-16 12:00	13-07-16 11:00
15		5.1.4 Definicion de componentes Muestra Por Area	1 día?	13-07-16 11:00	14-07-16 10:30
16		**5.2 Diseño Listado de Tareas**	**6 días?**	**14-07-16 10:30**	**21-07-16 16:45**
17		5.2.1 Listado Inicial de Tareas - Reductores Paralelos	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
18		5.2.2 Listado Inicial de Tareas - Reductores Planetarios	1 día?	15-07-16 10:00	18-07-16 9:30
19		5.2.3 Listado Inicial de Tareas - Transmisiones	1 día?	18-07-16 9:30	19-07-16 9:00
20		5.2.4 Listado Inicial de Tareas - Cilindros	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
21		5.2.5 Listado Inicial de Tareas - Bombas	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
22		5.2.6 Listado Inicial de Tareas - Compresores	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
23		5.2.7 Listado Inicial de Tareas - Motores	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
24		5.2.8 Listado Inicial de Tareas - Torno	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
25		5.2.9 Listado Inicial de Tareas - Soldadura	1 día?	14-07-16 10:30	15-07-16 10:00
26		5.2.10 Analisis y consolidacion tipos de Tareas	1 día?	19-07-16 9:00	20-07-16 8:30
27		**5.2.11 Definicion Tipos de Tareas**	**2 días?**	**20-07-16 8:30**	**21-07-16 16:45**
28		5.2.11.1 analisis tipo tareas - AFTA	1 día?	20-07-16 8:30	21-07-16 8:00
29		5.2.11.2 analisis tipo tareas - CCP	1 día?	20-07-16 8:30	21-07-16 8:00
30		5.2.11.3 analisis tipo tareas - STGO	1 día?	20-07-16 8:30	21-07-16 8:00
31		5.2.11.4 Consolidacion listado Tipos de Tareas	1 día?	21-07-16 8:00	21-07-16 16:45
32		**5.3 Diseño Listado de Repuestos**	**20 días**	**14-07-16 10:30**	**10-08-16 9:00**
33		5.3.1 Listado Inicial de Repuestos - Reductores Paralelos	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
34		5.3.2 Listado Inicial de Repuestos - Reductores Planetarios	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
35		5.3.3 Listado Inicial de Repuestos - Transmisiones	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
36		5.3.4 Listado Inicial de Repuestos - Cilindros	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
37		5.3.5 Listado Inicial de Repuestos - Bombas	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
38		5.3.6 Listado Inicial de Repuestos - Compresores	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
39		5.3.7 Listado Inicial de Repuestos - Motores	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
40		5.3.8 Listado Inicial de Repuestos - Torno	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
41		5.3.9 Listado Inicial de Repuestos - Soldadura	17 días	14-07-16 10:30	05-08-16 10:30
42		5.3.10 Analisis y consolidacion tipos de Repuestos y Manuales de Parte	3 días	05-08-16 10:30	10-08-16 9:00
43		5.4 Diseño Tipos de Reparacion	1 día?	10-08-16 9:00	11-08-16 8:30
44		**6 Centros De Trabajo**	**1 día?**	**11-08-16 8:30**	**12-08-16 8:00**
45		6.1 Revision estructura Centros de Trabajo	1 día?	11-08-16 8:30	12-08-16 8:00
46		7 Revision y Re diseño Hojas de Ruta	1 día?	12-08-16 8:00	12-08-16 16:45
47		8 Diseño Detalle de Evaluacion	1 día?	12-08-16 16:45	16-08-16 16:15
48		9 Revision y Rediseño Detalle de Reparacion	1 día?	16-08-16 16:15	17-08-16 15:45
49		**10 Recepcion de Componentes**	**34,66 días?**	**07-07-16 7:45**	**23-08-16 13:45**
50		10.1 Revision Tipos de Componente	1 día?	17-08-16 15:45	18-08-16 15:15
51		10.2 Diseño de Pre Recepcion	1 día?	18-08-16 15:15	19-08-16 14:45
52		10.3 Analisis de Agendamientos	1 día?	19-08-16 14:45	22-08-16 14:15
53		10.4 Revisiones Con Sucursales	1 día?	22-08-16 14:15	23-08-16 13:45
54		**10.5 Revision Y Modificacion Recepcion de Componentes**	**1 día?**	**07-07-16 7:45**	**07-07-16 16:30**
55		10.5.1 Revision Criterios de Recepcion	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
56		10.5.2 Diseño de Checklist de Recepcion	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
57		10.5.3 Analisis de pantalla de Recepcion	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
58		**11 Revision Proceso de Compras**	**2 días?**	**07-07-16 7:45**	**08-07-16 16:00**
59		11.1 Levantamiento de Requerimientos Adquisiciones	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
60		11.2 Levantamiento Requerimientos Stgo	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
61		11.3 Levantamiento Requerimientos Afta	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
62		11.4 Levantamiento Requerimientos CCP	1 día?	07-07-16 7:45	07-07-16 16:30
63		11.5 Definiciones linea critica	1 día?	07-07-16 16:30	08-07-16 16:00
64		12 Analisis sistemas de planificacion otras Empresas	1 día?	29-07-16 7:45	29-07-16 16:30
65					
66		**13 requerimiento de especificaciones Tecnicas**	**17,38 días**	**29-07-16 7:45**	**23-08-16 10:45**
67		13.1 Capacidades Sistema Comercial	2 sem.	04-08-16 7:45	18-08-16 11:15
68		13.2 Requerimientos mejoras	2 sem.	04-08-16 7:45	18-08-16 11:15
69		**13.3 Analisis software externos**	**13 días**	**29-07-16 7:45**	**17-08-16 9:45**
70		13.3.1 Revision proveedores	4 días	29-07-16 7:45	03-08-16 15:00
71		13.3.2 envío de requerimientos	1 día	03-08-16 15:00	04-08-16 14:30
72		13.3.3 recepcion de propuestas	5 días	04-08-16 14:30	11-08-16 11:15
73		13.3.4 analisis de propuestas	3 días	11-08-16 11:15	17-08-16 9:45
74		13.4 Analisis de alternativas	3 días	18-08-16 11:15	23-08-16 9:45
75		13.5 presentacion de alternativas	1 hora	23-08-16 9:45	23-08-16 10:45



Proyecto: Gantt Proyecto de Pla
Fecha: 01-08-16 14:44

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual